

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/2151**(2019. gada 13. decembris),****ar ko izveido darba programmu par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības muitas kodeksu ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 281. pantu,

tā kā:

- (1) Regulas (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 6. pantā paredzēts, ka visa informācijas apmaiņa muitas dienestu starpā un starp uzņēmējiem un muitas dienestiem, kā arī šādas informācijas glabāšana jāveic, izmantojot elektroniskas datu apstrādes metodes. Regulas 280. pantā paredzēts, ka Komisijai ir jāizstrādā darba programma par elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu ("darba programma").
- (2) Komisija pirmo darba programmu pieņēma ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2014/255/ES ⁽²⁾ un pirmo reizi to atjaunināja 2016. gadā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/578 ⁽³⁾. Lai ņemtu vērā jaunu un uz resursiem un prioritātēm orientētu elektronisko sistēmu plānošanu, 2016. gada darba programma ir jāatjaunina. Turklāt ir jāņem vērā arī Regulas (ES) Nr. 952/2013 278. panta grozījums, kas izdarīts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/632 ⁽⁴⁾, lai pagarinātu termiņu līdzekļu, kas nav Regulā (ES) Nr. 952/2013 paredzētās elektroniskās datu apstrādes metodes, izmantošanai pagaidu kārtā. Lai nodrošinātu Regulā (ES) Nr. 952/2013 paredzēto elektronisko sistēmu ieviešanas stabilitu un uzticamu plānošanu, turpmākie darba programmas atjauninājumi būtu jāveic tikai tad, ja ir jaunas norises. Tāpēc būtu jāsvītro noteikums par to, ka darba programma ir jāatjaunina katru gadu.
- (3) Ir arī nepieciešams sīkāk precizēt dažus ziņošanas pienākuma elementus, kas dalībvalstīm un Komisijai tika noteikti ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 jauno 278.a pantu, lai uzraudzītu elektronisko sistēmu izstrādes progresu. Saskaņā ar minētā panta 4. punktu dalībvalstīm divas reizes gadā Komisijai jāiesniedz atjaunināta tabula par savu progresu elektronisko sistēmu izstrādē un ieviešanā. Tabulā būtu jānorāda konkrētu atskaites punktu sasniegšanas datumi un – kavējumu vai kavējumu riska gadījumā – 278.a panta 3. punktā minētie mazināšanas pasākumi. Turklāt ir jāprecizē datumi, līdz kuriem dalībvalstīm būtu jānosūta informācija. Tas ļaus Komisijai katra gada beigās sagatavot un iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par panākto progresu elektronisko sistēmu izstrādē. Dalībvalstīm būtu arī nekavējoties jāinformē Komisija par būtiskām izmaiņām to IT plānošanā. Tomēr, ņemot vērā 278.a panta 4. punktā paredzēto ziņošanas pienākumu, vairs nav jāparedz, ka dalībvalstīm informācija ir jānosūta sešus mēnešus pirms jaunas elektroniskās sistēmas ieviešanas.
- (4) Darba programmā būtu jāuzskaita Regulā (ES) Nr. 952/2013 paredzētās elektroniskās sistēmas, attiecīgie panti, kuros noteiktas šīs sistēmas, un datumi, kad sagaidāms, ka tās kļūs ekspluatējamas. Darba programmā būtu jānošķir elektroniskās sistēmas, kuras dalībvalstīm jāattīsta pašām ("valstu sistēmas"), un elektroniskās sistēmas, kuras tām jāizstrādā sadarbībā ar Komisiju ("transeiropas sistēmas"). Visas šīs elektroniskās sistēmas ir vajadzīgas, lai Regula (ES) Nr. 952/2013 būtu pilnībā efektīva. Minētais saraksts būtu jāveido, pamatojoties uz esošo plānošanas dokumentu saistībā ar visiem muitas jomas IT projektiem, tā dēvēto daudzgadu stratēģisko plānu muitas jomā ("DSPM" ⁽⁵⁾), kas ir sagatavots atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam

⁽¹⁾ OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

⁽²⁾ Komisijas 2014. gada 29. aprīļa Īstenošanas lēmums 2014/255/ES, ar ko nosaka darba programmu attiecībā uz Savienības muitas kodeksu (OV L 134, 7.5.2014., 46. lpp.).

⁽³⁾ Komisijas 2016. gada 11. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2016/578, ar ko izveido darba programmu par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu (OV L 99, 15.4.2016., 6. lpp.).

⁽⁴⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Regula (ES) 2019/632, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, lai pagarinātu Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, izmantošanu pagaidu kārtā (OV L 11, 25.4.2019., 54. lpp.).

⁽⁵⁾ https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2

Nr. 70/2008/EK ⁽⁶⁾ un jo īpaši tā 4. pantam un 8. panta 2. punktam. Darba programmā minētās elektroniskās sistēmas būtu jāpārvalda, jāpasagatavo un jāizstrādā, kā noteikts DSPM.

- (5) Tā kā pārejas periodam pilnīgai Regulas (ES) Nr. 952/2013 piemērošanai būtu jābeidzas ne vēlāk kā līdz minētās regulas 278. pantā noteiktajiem datumiem, darba programmā ir sīkāk precizēti katras elektroniskās sistēmas ieviešanas faktiskie datumi un tādējādi noteikts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/341 ⁽⁷⁾ norādīto specifisko pārejas pasākumu piemērošanas beigu periods.
- (6) Ja darba programmā dalībvalstīm ļauts izvēlēties ieviest transeiropas vai valsts elektronisko sistēmu noteiktā periodā (t. i., ieviešanas laikposmā), pielikumā būtu skaidri jānorāda, ka "ieviešanas sākuma datums" ir agrākais datums, kurā dalībvalstis var sākt ekspluatēt jauno elektronisko sistēmu, un "ieviešanas beigu datums" ir pēdējais datums, līdz kuram visām dalībvalstīm un visiem uzņēmējiem ir jāsāk izmantot jaunā vai jauninātā elektroniskā sistēma. Ieviešanas beigu datumam vajadzētu būt arī ar minēto elektronisko sistēmu saistīto pārejas pasākumu perioda beigu datumam. Tāpēc minētie datumi būtu jānosaka, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 952/2013 278. panta 1., 2. un 3. punktā noteiktajiem termiņiem. Šie ieviešanas laikposmi ir nepieciešami, lai sistēmu īstenotu Savienības līmenī, ņemot vērā katras sistēmas vajadzības. Muitas projektam par preču pirmsierašanās drošību un drošumu (IKS 2) būtu jāpiemēro dažādi noteikumi par ieviešanas laikposmiem. Šajā gadījumā visām dalībvalstīm vajadzētu būt gatavām katru projekta laidieni ieviest laidiena sākuma datumā, savukārt uzņēmējiem, vienojoties ar dalībvalstīm, būtu jādod iespēja pieslēgties ieviešanas laikposmā.
- (7) Ieviešanas laikposmi valstu elektronisko sistēmu migrācijai būtu jāpielāgo dalībvalstu valsts projektiem un migrācijas plāniem, un tajos būtu jāņem vērā katras valsts specifiskā IT vide un apstākļi. Valstu elektronisko sistēmu ieviešanas beigu datumiem vajadzētu būt arī ar minēto elektronisko sistēmu saistīto pārejas pasākumu perioda beigām. Tāpēc minētie datumi būtu jānosaka, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 952/2013 278. panta 1., 2. un 3. punktā noteiktajiem termiņiem.
- (8) Dalībvalstīm un Komisijai būtu arī jānodrošina, ka uzņēmēji ir savlaicīgi saņēmuši tehnisko informāciju, kas tiem vajadzīga, lai atjauninātu savas elektroniskās sistēmas un pieslēgtos jaunajām vai jauninātajām elektroniskajām sistēmām, kas paredzētas Regulā (ES) Nr. 952/2013. Paziņojums par nepieciešamajām izmaiņām ir jāsniedz 12 līdz 24 mēnešus pirms konkrētas sistēmas ieviešanas, ja tas ir nepieciešams minētās sistēmas darbības jomas un rakstura dēļ. Nelielu izmaiņu gadījumā šis periods var būt īsāks.
- (9) Konkrētu projektu ieviešanas datumi ir jāmaina, lai nodrošinātu darba programmas un DSPM sinhronitāti un ņemtu vērā Regulas (ES) Nr. 952/2013 278. pantā noteiktos jaunus termiņus.
- (10) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

⁽⁶⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Lēmums Nr. 70/2008/EK par elektronisku muitas un tirdzniecības vidi (OV L 23, 26.1.2008., 21. lpp.).

⁽⁷⁾ Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģētā regula (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nav ekspluatējamas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 (OV L 69, 15.3.2016., 1. lpp.).

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Darba programma

Ar šo pieņem darba programmu, kura attiecas uz Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, noteikto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu (turpmāk "darba programma") un kura izklāstīta pielikumā.

2. pants

Īstenošana

1. Komisija un dalībvalstis sadarbojas darba programmas īstenošanā.
2. Dalībvalstis izstrādā un ievieš attiecīgās elektroniskās sistēmas darba programmā noteikto attiecīgo ieviešanas laikposmu termiņos.
3. Darba programmā norādīto projektu un ar tiem saistīto elektronisko sistēmu sagatavošanas un īstenošanas pārvaldības veids ir saderīgs ar darba programmu un daudzgadu stratēģisko plānu muitas jomā.
4. Komisija cenšas ar dalībvalstīm panākt kopīgu izpratni un vienošanos par projekta darbības jomu, elektronisko sistēmu projektu, prasībām un arhitektūru, kad tiek sākti darba programmas projekti. Turklāt attiecīgā gadījumā Komisija apspriežas ar uzņēmējiem un ņem vērā to viedokli.

3. pants

Atjaunināšana

Darba programmu regulāri atjaunina, lai nodrošinātu tās saskaņošanu ar un pielāgošanu norisēm saistībā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 īstenošanu un lai ņemtu vērā elektronisko sistēmu sagatavošanas un izstrādes faktisko progresu. Tas jo īpaši attiecas uz vispārpieņemtu specifikāciju pieejamību un elektroniskās sistēmas praktisku ekspluatācijas uzsākšanu.

4. pants

Paziņojumi un ziņojumi

1. Komisija un dalībvalstis apmainās ar informāciju par plānošanu un katras sistēmas īstenošanas gaitu.
2. Dalībvalstis katru gadu līdz 31. janvārim un līdz 30. jūnijam iesniedz Komisijai valsts projektu un migrācijas plānus, kā arī tabulu par Regulas (ES) Nr. 952/2013 278.a panta 4. punktā minēto elektronisko sistēmu izstrādē un ieviešanā panākto progresu. Plānos un tabulā iekļauj attiecīgo informāciju, kas nepieciešama gada ziņojumam, kas Komisijai jāiesniedz saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 278.a pantu.
3. Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par jebkādiem svarīgiem jauninājumiem savā valsts projektā un migrācijas plānos.
4. Dalībvalstis uzņēmējiem laikus dara pieejamas ar valsts elektroniskās sistēmas ārējo saziņu saistītās tehniskās specifikācijas.

5. pants

Atcelšana

1. Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/578 atceļ.

2. Atsauces uz atcelto lēmumu un Īstenošanas lēmumu 2014/255/ES uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Briselē, 2019. gada 13. decembrī

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja*
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Darba programma par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu

I. IEVADS

1. arba programma nodrošina instrumentu, ar ko atbalstīt to Regulas (ES) Nr. 952/2013 noteikumu piemērošanu, kuri attiecas uz tās elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu.
2. Darba programmā ir arī noteikti periodi, kuru laikā ir piemērojami pārejas pasākumi līdz brīdim, kad tiks ieviestas jaunās vai jauninātās elektroniskās sistēmas, kā paredzēts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446 ⁽¹⁾, Deleģētajā regulā (ES) 2016/341 un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447 ⁽²⁾.
3. Ar tehnisko specifikāciju “galveno atskaites punktu” saprot datumu, līdz kuram tiek darīta pieejama tehnisko specifikāciju stabila versija. Attiecībā uz valstu sistēmām vai to komponentiem šis datums tiks ietverts valstu projektu plānošanas publikācijā.
4. Darba programma paredz šādus transeiropas un valstu sistēmu “ieviešanas datumus”:
 - a) elektronisko sistēmu ieviešanas laikposma sākuma datums, ko saprot kā elektroniskās sistēmas ekspluatācijas sākšanas agrāko iespējamo datumu;
 - b) elektronisko sistēmu ieviešanas laikposma beigu datums, ko saprot kā:
 - pēdējo datumu, līdz kuram sistēmām ir jābūt ekspluatācijā visās dalībvalstīs un visu uzņēmēju lietošanā, kā arī
 - pārejas pasākumu spēkā esības beigu datumu.Šā punkta b) apakšpunkta piemērošanas nolūkā datums ir tāds pats kā sākuma datums, ja migrēšanai vai ieviešanai nav paredzēts faktiskais laikposms.
5. Dalībvalstis savā valsts projektu plānošanā attiecībā uz tikai valsts līmeņa sistēmām vai plašāka Savienības projekta specifiskiem valstu komponentiem var noteikt ieviešanas datumus un ieviešanas laikposma sākuma un beigu datumus, ievērojot Regulas (ES) Nr. 952/2013 278. pantā noteiktos vispārējos termiņus.

Pirmā daļa attiecas uz šādām valstu sistēmām vai specifiskiem valstu komponentiem:

- a) SMK projekts “Automatizētās eksporta kontroles sistēma” (AES) – 2. komponents (valstu eksporta sistēmu jaunināšana) (II daļas 10. punkts);
 - b) SMK projekts “Īpašās procedūras” (SP IMP/SP EXP) (II daļas 12. punkts);
 - c) SMK projekts “Ierašanās paziņojums, uzrādīšanas paziņojums un pagaidu uzglabāšana” (II daļas 13. punkts);
 - d) SMK projekts “Valstu importa sistēmu jaunināšana” (II daļas 14. punkts);
 - e) SMK projekts “Galvojumu pārvaldība” (GUM) – 2. komponents (II daļas 16. punkts).
6. Dalībvalstis attiecībā uz transeiropas sistēmām, kurām ir ieviešanas laikposms, bet nav vienota īstenošanas datuma, attiecīgā gadījumā var sākt ieviešanu piemērotā datumā šajā laikposmā un var nodrošināt periodu, kurā uzņēmēji var migrēt. Sākuma un beigu datumus paziņo Komisijai. Komisijai un dalībvalstīm būs rūpīgi jāapsver kopīgie domēna aspekti.

⁽¹⁾ Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.).

⁽²⁾ Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).

Pirmā daļa attiecas uz šādām transeiropas sistēmām:

- a) SMK projekts "NCTS jaunināšana" (II daļas 9. punkts);
- b) SMK projekts "AES" (1. komponents) (II daļas 10. punkts);
- c) SMK projekts "Importa centralizēta muietošana" (II daļas 15. punkts).

Transeiropas SMK IKS2 (II daļas 17. punkts) ir nepieciešama arī pakāpeniska īstenošana un pāreja. Tomēr šajā gadījumā pieeja ir atšķirīga, jo tiek sagaidīts, ka visas dalībvalstis katra laidiena ieviešanai būs vienlaicīgi gatavas katra ieviešanas laikposma sākumā. Turklāt attiecīgā gadījumā dalībvalstis var ļaut uzņēmējiem pakāpeniski pieslēgties sistēmai līdz katram projekta laidienam paredzētā ieviešanas posma beigām. Dalībvalstīm, koordinējot ar Komisiju, savā tīmekļa vietnē ir jāpublicē termiņi un norādījumi uzņēmējiem.

7. Īstenojot darba programmu, Komisijai un dalībvalstīm būs rūpīgi jārisina sarežģītie jautājumi saistībā ar atkarīgajiem, mainīgajiem un pieņēmumiem. DSPM izklāstītie principi tiks izmantoti plānošanas pārvaldībā.

Projektu īstenošana tiks veikta vairākos posmos, sākot ar sagatavošanu un izstrādi un beidzot ar izveidi, testēšanu, migrāciju un galīgo ekspluatāciju. Komisijas un dalībvalstu loma šajos dažādajos posmos būs atkarīga no sistēmas un tās komponentu vai pakalpojumu rakstura un arhitektūras, kā aprakstīts DSPM detalizētajos projektu dokumentos. Attiecīgā gadījumā Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm noteiks kopīgas tehniskās specifikācijas, ko dalībvalstis pārskatīs tā, lai tās būtu pabeigtas 24 mēnešus pirms plānotā elektroniskās sistēmas ieviešanas termiņa.

Dalībvalstīm un Komisijai būtu arī jānodrošina, ka uzņēmēji savlaicīgi ir saņēmuši tehnisko informāciju, kas tiem vajadzīga, lai atjauninātu savas elektroniskās sistēmas un pieslēgtos Regulā (ES) Nr. 952/2013 paredzētajām jaunajām vai jauninātajām elektroniskajām sistēmām. Lai uzņēmēji varētu plānot un pielāgot savas sistēmas un saskarnes, visas izmaiņas ir jāpaziņo uzņēmējiem 12 līdz 24 mēnešus pirms konkrētas sistēmas ieviešanas, ja tas nepieciešams izmaiņu apjoma un rakstura dēļ. Nelielu izmaiņu gadījumā šis periods var būt īsāks.

Dalībvalstis un attiecīgā gadījumā Komisija piedalīsies sistēmu izstrādē un ieviešanā atbilstoši noteiktajai sistēmu arhitektūrai un specifikācijām. Pasākumus veiks, ievērojot darba programmā noteiktos atskaites punktus un datumus. Komisija un dalībvalstis sadarbosies arī ar uzņēmējiem un citām ieinteresētajām personām.

Uzņēmējiem būs jāveic visas nepieciešamās darbības, lai varētu izmantot sistēmas, kad tās būs ieviestas un vēlākais – no beigu datumiem, kas noteikti šajā programmā vai ko attiecīgā gadījumā noteikušas dalībvalstis kā daļu no valsts plāna.

II. AR ELEKTRONISKO SISTĒMU IZSTRĀDI UN IEVIEŠANU SAISTĪTIE PROJEKTI

A. Pilns saraksts

"SMK projekti un attiecīgās elektroniskās sistēmas" Projekti, kuri saistīti ar Muitas kodeksa piemērošanai nepieciešamo elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu	Juridiskais pamats	Galvenais atskaites punkts	Elektronisko sistēmu ieviešanas datumi	
			Elektroniskās sistēmas ieviešanas laikposma sākuma datums ⁽¹⁾	Elektroniskās sistēmas ieviešanas laikposma beigu datums ⁽²⁾ = Pārejas perioda beigu datums
<p>1. SMK projekts "Reģistrētā eksportētāja sistēma" (REX) Šā projekta mērķis ir darīt pieejamu atjauninātu informāciju par reģistrētiem eksportētājiem, kuri veic uzņēmējdarbību vispārējo tarifa preferenču shēmas (VPS) valstīs un kuri eksportē preces uz Savienību. Tā ir transeiropas sistēma un, lai atbalstītu eksportu uz VPS valstīm, tajā ir ietverti arī dati par ES uzņēmējiem. Vajadzīgie dati sistēmā tika pakāpeniski iekļauti līdz 2017. gada 31. decembrim.</p>	Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punkts, 16. un 64. pants	Tehnisko specifikāciju termiņš = 2015. g. 1. cet.	1.1.2017.	1.1.2017.
<p>2. SMK projekts "Saistoša izziņa par tarifu" (SIT) Šā projekta mērķis ir veikt pastāvošās transeiropas ESIT-3 sistēmas jaunināšanu, lai nodrošinātu: a) sistēmas "ESIT-3" pielāgošanu SMK prasībām; b) uzraudzības veikšanai nepieciešamo datu kopas paplašināšanu; c) SIT obligātā lietojuma pārraudzību; d) SIT paplašinātā lietojuma pārraudzību un pārvaldību. Projekts tiek īstenots divos posmos. Pirmais posms (1. daļa) nodrošina funkcionalitāti, lai no 2017. gada 1. marta līdz 10. punktā minēto projektu īstenošanai (vēlākais līdz 2023. gada 1. decembrim) un 14. punktā minēto projektu īstenošanai (vēlākais līdz 2022. gada 31. decembrim) pakāpeniski saņemtu SMK paredzēto deklarācijas datukopu. Otrais posms atbilst SIT lietojuma kontroles pienākumam, pamatojoties uz nesen ieviesto prasību par deklarācijas datukopu un saskaņošanu ar muitas lēmumu pieņemšanas procesu. Otrajā posmā tiek īstenota SIT pieteikuma un lēmuma elektroniskā versija, un uzņēmējiem tiek nodrošināta uzņēmēja vienota saskarne, kurā iesniegt SIT pieteikumu un elektroniski saņemt SIT lēmumu.</p>	Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punkts, 16., 22., 23., 26., 27., 28., 33. un 34. pants	<p>Tehnisko specifikāciju termiņš = 2016. g. 2. cet. (1. posms)</p> <p>Tehnisko specifikāciju termiņš = 2018. g. 2. cet. (2. posms)</p>	<p>1.3.2017. (1. posms – 1. daļa)</p> <p>2.10.2017. (1. posms – 2. daļa)</p> <p>1.10.2019. (2. posms)</p>	<p>1.3.2017. (1. posms – 1. daļa)</p> <p>2.10.2017. (1. posms – 2. daļa)</p> <p>1.10.2019. (2. posms)</p>

<p>“SMK projekti un attiecīgās elektroniskās sistēmas” Projekti, kuri saistīti ar Muitas kodeksa piemērošanai nepieciešamo elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu</p>	Juridiskais pamats	Galvenais atskaites punkts	Elektronisko sistēmu ieviešanas datumi	
			Elektroniskās sistēmas ieviešanas laikposma sākuma datums ⁽¹⁾	Elektroniskās sistēmas ieviešanas laikposma beigu datums ⁽²⁾ = Pārejas perioda beigu datums
<p>3. <i>SMK projekts “Muitas lēmumi”</i> Šā projekta mērķis ir saskaņot procesus muitas lēmuma pieteikumiem, lēmumu pieņemšanai un pārvaldībai, izmantojot standartizāciju un pieprasījumu un lēmumu/atļauju datu elektronisku pārvaldību Savienībā. Projekts attiecas uz valsts un vairāku dalībvalstu lēmumiem, kas paredzēti Kodeksā, un aptver sistēmu komponentus, kas izstrādāti centralizēti Savienības līmenī, un integrāciju ar valstu komponentiem, ja dalībvalstis to ir izvēlējušās. Šī transeiropas sistēma vienkāršo apspriešanos lēmumu pieņemšanas procesā un atļauju izdošanas procesa pārvaldību.</p>	Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punkts, 16., 22., 23., 26., 27. un 28. pants	Tehnisko specifikāciju termiņš = 2015. g. 4. cet.	2.10.2017.	2.10.2017.
<p>4. <i>Uzņēmēja tieša piekļuve Eiropas informācijas sistēmām (Vienota lietotāju pārvaldība un digitālais paraksts)</i> Šā projekta mērķis ir sniegt tādus darba risinājumus, kas uzņēmējiem pakalpojuma veidā nodrošina tiešu un saskaņotu piekļuvi lietotāja un sistēmas saskarnēm un kas ir integrējami muitas elektroniskajās sistēmās, kā noteikts konkrētajos SMK projektos. Vienota lietotāju pārvaldība un digitālais paraksts tiks integrēti attiecīgo sistēmu portālos un ietvers atbalstu identifikācijai, piekļuvei un lietotāju pārvaldībai atbilstoši drošības politikas prasībām. Pirmā ieviešana notika paralēli SMK Muitas lēmumu sistēmas ieviešanai. Šo tehnisko autentifikāciju un lietotāju pārvaldības risinājumu pēc tam darīs pieejamu izmantošanai citos SMK projektos, piemēram, SMK projektā “Saistoša izziņa par tarifu (SIT)”, SMK atjauninātajā projektā “Atzītais uzņēmējs (AEO)”, SMK projektā “Savienības statusa apliecinājums (PoUS)” un SMK projektā “Informācijas lapas (INF) īpašajām procedūrām”. Sk. dažādos projektus un ieviešanas datumus.</p>	Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punkts un 16. pants	Tehnisko specifikāciju termiņš = 2015. g. 4. cet.	2.10.2017.	2.10.2017.
<p>5. <i>SMK projekts “Atzītā uzņēmēja (AEO) sistēmas jaunināšana”</i> Šā projekta mērķis ir uzlabot darījumdarbības procesus, kas saistīti ar AEO pieteikumiem un atļaujām, ņemot vērā izmaiņas SMK tiesību normās. Pirmā projekta posma mērķis ir īstenot galvenos AEO sistēmas uzlabojumus muitas lēmumu pieņemšanas procedūras pielāgošanas ietvaros. Otrajā projekta posmā tiek īstenota AEO pieteikuma un lēmuma elektroniskā versija, un uzņēmējiem tiek nodrošināta vienota saskarne, kurā iesniegt AEO pieteikumu un elektroniski saņemt AEO lēmumu. Jaunināto sistēmu ievieš ar diviem laidieniem: pirmā daļa ir paredzēta AEO pieteikuma iesniegšanai un lēmumu pieņemšanas procesam, bet otrā daļa ir paredzēta pārējiem turpmākajiem procesiem.</p>	Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punkts, 16., 22., 23., 26., 27., 28., 38. un 39. pants	Tehnisko specifikāciju termiņš = 2016. g. 1. cet. Tehnisko specifikāciju termiņš = 2018. g. 4. cet.	5.3.2018. (1. posms) 1.10.2019. (2. posms – 1. daļa – sākotnējie procesi) 16.12.2019. (2. posms – 2. daļa – citi procesi)	5.3.2018. (1. posms) 1.10.2019. (2. posms – 1. daļa) 16.12.2019. (2. posms – 2. daļa)

<p>“SMK projekti un attiecīgās elektroniskās sistēmas” Projekti, kuri saistīti ar Muitas kodeksa piemērošanai nepieciešamo elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu</p>	Juridiskais pamats	Galvenais atskaites punkts	Elektronisko sistēmu ieviešanas datumi	
			Elektroniskās sistēmas ieviešanas laikposma sākuma datums ⁽¹⁾	Elektroniskās sistēmas ieviešanas laikposma beigu datums ⁽²⁾ = Pārejas perioda beigu datums
<p>6. SMK projekts “Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmas jaunināšana (EORI 2)” Šā projekta mērķis ir nelieli jauninājumi pastāvošajā transeiropas EORI sistēmā, kura ļauj reģistrēt un identificēt Savienības un trešo valstu uzņēmējus, kā arī citas personas, kas nav uzņēmēji un kas darbojas muitas jomā Savienībā.</p>	<p>6. panta 1. punkts un 9. pants Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu</p>	<p>Tehnisko specifikāciju termiņš = 2016. g. 2. cet.</p>	<p>5.3.2018.</p>	<p>5.3.2018.</p>
<p>7. SMK projekts <i>Surveillance 3</i> Šā projekta mērķis ir veikt sistēmas <i>Surveillance 2+</i> jaunināšanu, lai to pielāgotu tādām SMK prasībām kā standartizēta informācijas apmaiņa, izmantojot elektroniskas datu apstrādes metodes, un tādu funkcionalitāšu izveide, kas nepieciešamas no dalībvalstīm saņemtās uzraudzības pilnās datu kopas apstrādei un analizēšanai. Tāpēc tajā ietvertas plašākas datizraces iespējas un ziņošanas funkcionalitātes, kas būs pieejamas Komisijai un dalībvalstīm. Šā projekta pilnīga īstenošana ir atkarīga no 10. punktā uzskaitītajiem projektiem (vēlākais līdz 2023. gada 1. decembrim) un 14. punktā uzskaitītajiem projektiem (vēlākais līdz 2022. gada 31. decembrim). Dalībvalstīm šīs sistēmas ieviešanas datums jānosaka kā daļa no to valstu plāniem.</p>	<p>Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punkts, 16. pants un 56. panta 5. punkts</p>	<p>Tehnisko specifikāciju termiņš = 2016. g. 3. cet.</p>	<p>1.10.2018.</p>	<p>1.10.2018.</p>
<p>8. SMK projekts “Savienības statusa apliecinājums” (PoUS) Šā projekta mērķis ir izveidot jaunu transeiropas sistēmu, lai glabātu, pārvaldītu un izgūtu Savienības statusa apliecinājumus T2L/F un muitas preču manifestu (ko izveidis neatzīts izdevējs). Tā kā muitas preču manifesta īstenošana ir jāsaista ar Eiropas Jūras vienloga sistēmu, uz šo projekta daļu attieksies atsevišķs posms.</p>	<p>Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punkts, 16. un 153. pants</p>	<p>Tehnisko specifikāciju termiņš = 2022. g. 1. cet.</p>	<p>1.3.2024. (1. posms) 2.6.2025. (2. posms)</p>	<p>1.3.2024. (1. posms) 2.6.2025. (2. posms)</p>

<p>“SMK projekti un attiecīgās elektroniskās sistēmas” Projekti, kuri saistīti ar Muitas kodeksa piemērošanai nepieciešamo elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu</p>	Juridiskais pamats	Galvenais atskaites punkts	Elektronisko sistēmu ieviešanas datumi	
			Elektroniskās sistēmas ieviešanas laikposma sākuma datums ⁽¹⁾	Elektroniskās sistēmas ieviešanas laikposma beigu datums ⁽²⁾ = Pārejas perioda beigu datums
<p>9. SMK projekts “Jaunās datorizētās tranzīta kontroles sistēmas (NCTS) jaunināšana” Šā projekta mērķis ir pastāvošo transeiropas NCTS sistēmu pielāgot jaunajam SMK. 1. komponents – “NCTS 5. posms”: šā posma mērķis ir NCTS sistēmu pielāgot jaunajām SMK prasībām, izņemot attiecībā uz to preču tranzīta drošības un drošības datu elementiem, kuras ievēd Savienības muitas teritorijā. Tas aptver “atgādījumu ceļā” reģistrāciju un informācijas apmaiņas pielāgošanu SMK datu prasībām, kā arī saskarņu jaunināšanu un izstrādāšanu ar citām sistēmām. 2. komponents – “NCTS 6. posms”: šā posma mērķis ir īstenot no 17. projekta (SMK IKS2) izrietošās specifiskās jaunās prasības attiecībā uz drošības un drošuma datu elementiem tranzīta muitas deklarācijās par precēm, kuras ievēd Savienības muitas teritorijā. Projekta uzsākšanas fāzē tiks panākta vienošanās par darbības jomu un īstenošanas risinājumu.</p>	Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punkts, 16. un 226. līdz 236. pants	Tehnisko specifikāciju termiņš = 2019. g. 4. cet. Tehnisko specifikāciju termiņš = 2022. g. 2. cet.	1.3.2021. 3.6.2024.	1.12.2023. 2.6.2025.
<p>10. SMK projekts “Automatizēta eksporta kontroles sistēma” (AES) Šā projekta mērķis ir īstenot SMK prasības attiecībā uz eksportu un izvešanu. 1. komponents – “Transeiropas AES”. Šā projekta mērķis ir sīkāk izstrādāt pastāvošo transeiropas eksporta kontroles sistēmu, lai ieviestu tās pilnīgu versiju, kas aptver darījumdarbības prasības attiecībā uz procesiem un datiem, kuri paredzēti SMK, tostarp vienkāršotās procedūras un eksporta centralizēta muietošana. To paredzēts attiecināt arī uz vienotu saskarņu izstrādi ar Datorizēto akcīzes preču pārvietošanas sistēmu (EMCS) un NCTS. AES sistēma ļaus pilnībā automatizēt eksporta procedūras un izvešanas formalitātes. AES aptver daļas, kuras jāizstrādā centralizēti un valsts līmenī, tostarp valsts līmeņa komponentus, kuros iesniegta un apstrādāta eksporta deklarācija un kuri ļauj pēc tam ar izvešanas muitas iestādi apmainīties ar informāciju, izmantojot AES kopējos komponentus. 2. komponents – “Valstu eksporta sistēmu jaunināšana”. Atsevišķas valstu sistēmas, kas nav daļa no AES, bet ir cieši saistītas ar to, ir jājaunina, ņemot vērā konkrētus valstu elementus saistībā ar eksporta un/vai izvešanas formalitātēm. Ja minētie elementi neskar kopējo AES domēnu, tos var ietvert šajā komponentā.</p>	Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punkts, 16., 179. un 263. līdz 276. pants	Tehnisko specifikāciju termiņš = 2019. g. 4. cet. (1. komp.) Tehnisko specifikāciju termiņš = nosaka dalībvalstis (2. komp.)	1.3.2021. (1. komp.)	1.12.2023. (1. komp.)
			1.3.2021. (2. komp.)	1.12.2023. (2. komp.)

<p>“SMK projekti un attiecīgās elektroniskās sistēmas” Projekti, kuri saistīti ar Muitas kodeksa piemērošanai nepieciešamo elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu</p>	Juridiskais pamats	Galvenais atskaites punkts	Elektronisko sistēmu ieviešanas datumi	
			Elektroniskās sistēmas ieviešanas laikposma sākuma datums ⁽¹⁾	Elektroniskās sistēmas ieviešanas laikposma beigu datums ⁽²⁾ = Pārejas perioda beigu datums
<p>11. SMK projekts “<i>Informācijas veidlapas (INF) īpašajām procedūrām</i>” Šā projekta mērķis ir izstrādāt jaunu transeiropas sistēmu INF datu pārvaldības procesu atbalstam un racionalizēšanai un elektroniskai INF datu apstrādei īpašo procedūru jomā.</p>	Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punkts, 16., 215. un 255. līdz 262. pants	Tehnisko specifikāciju termiņš = 2018. g. 2. cet.	1.6.2020.	1.6.2020.
<p>12. SMK projekts “<i>Īpašās procedūras</i>” Šā projekta mērķis ir paātrināt, vienkāršot un saskaņot īpašās procedūras visā Savienībā, darot pieejamus kopējus darījumdarbības procesu modeļus. Valstu sistēmās tiks īstenotas visas SMK pieprasītās izmaiņas attiecībā uz uzglabāšanu muitas noliktavā, galapatēriņu, pagaidu ieviešanu, ieviešanu pārstrādei un izvešanu pārstrādei. Projekts tiks īstenots divās daļās. 1. komponents – “Valstu SP EXP”. Sniedz nepieciešamos valstu elektroniskos risinājumus ar eksportu saistītajām īpašo procedūru darbībām. 2. komponents – “Valstu SP IMP”. Sniedz nepieciešamos valstu elektroniskos risinājumus ar importu saistītajām īpašo procedūru darbībām. Šo projektu īstenošana notiks, īstenojot darba programmas 10. un 14. punktā minētos projektus.</p>	Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punkts, 16., 215., 237. līdz 242. pants un 250. līdz 262. pants	Tehnisko specifikāciju termiņš = nosaka dalībvalstis (1. un 2. komponentam)	1.3.2021. (1. komp.) Nosaka dalībvalstis valsts plāna ietvaros (2. komp.)	1.12.2023. (1. komp.) Nosaka dalībvalstis valsts plāna ietvaros ar ieviešanas laikposmu līdz 31.12.2022. (2. komp.)
<p>13. SMK projekts “<i>Ierašanās paziņojums, uzrādīšanas paziņojums un pagaidu uzglabāšana</i>” Šā projekta mērķis ir noteikt procesus saistībā ar Transportlīdzekļa ierašanās paziņojumu, preču uzrādīšanu (Uzrādīšanas paziņojumu) un pagaidu uzglabāšanas deklarāciju atbilstoši aprakstam SMK un nodrošināt to saskaņošanu dalībvalstīs attiecībā uz datu apmaiņu starp uzņēmējiem un muižu. Projekts aptver automatizācijas procesu valstu līmenī.</p>	Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punkts, 16. un 133. līdz 152. pants	Tehnisko specifikāciju termiņš = nosaka dalībvalstis; paziņojumam par ierašanos saskaņā ar IKS2 plānošanu.	Nosaka dalībvalstis valsts plāna ietvaros	Nosaka dalībvalstis valsts plāna ietvaros ar ieviešanas laikposmu līdz 31.12.2022.

<p>“SMK projekti un attiecīgās elektroniskās sistēmas” Projekti, kuri saistīti ar Muitas kodeksa piemērošanai nepieciešamo elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu</p>	Juridiskais pamats	Galvenais atskaites punkts	Elektronisko sistēmu ieviešanas datumi	
			Elektroniskās sistēmas ieviešanas laikposma sākuma datums ⁽¹⁾	Elektroniskās sistēmas ieviešanas laikposma beigu datums ⁽²⁾ = Pārejas perioda beigu datums
<p>14. SMK projekts “Valstu importa sistēmu jaunināšana” Projekta mērķis ir īstenot visus procesus un datu prasības, kas paredzētas SMK attiecībā uz importa domēnu (un kas nav aptverts nevienā citā šīs darba programmas projektā). Tas galvenokārt attiecas uz izmaiņām procedūrā “Laišana brīvā apgrozībā” (standarta procedūra + vienkāršojumi), bet aptver arī ietekmi, ko izraisa citu sistēmu migrācija. Projekts attiecas uz valstu importa domēnu, kas aptver valstu muitas deklarāciju apstrādes sistēmas, kā arī citas sistēmas, piemēram, valstu uzskaitvedības un maksājumu sistēmas.</p>	Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punkts, 16. panta 1. punkts un 53., 56., 77. līdz 80. pants, 83. līdz 87., 101. līdz 105., 108. līdz 109., 158. līdz 187., 194. līdz 195. pants	Tehnisko specifikāciju termiņš = nosaka dalībvalstis	Nosaka dalībvalstis valsts plāna ietvaros	Nosaka dalībvalstis valsts plāna ietvaros ar ieviešanas laikposmu līdz 31.12.2022.
<p>15. SMK projekts “Importa centralizēta muietošana” (CCI) Šā projekta mērķis ir radīt iespēju precēm piemērot muitas procedūru, izmantojot centralizētu muietošanu, tādējādi ļaujot uzņēmējiem centralizēt to darījumdarbību no muitas viedokļa. Muitas deklarācijas noformēšana un preču faktiskā izlaišana savstarpēji jākoordinē iesaistītajām muitas iestādēm. Tas attiecas uz transeiropas sistēmu ar centralizētiem un valstu līmeņa komponentiem. Projekts tiks īstenots divos posmos. 1. posms: šis posms attieksies uz centralizētās muietošanas kombinēšanu ar standarta muitas deklarācijām un vienkāršotām muitas deklarācijām un attiecīgajām papildu deklarācijām (neregulējot vienu vienkāršotu muitas deklarāciju). Turklāt tas attieksies uz šādu muitas procedūru piemērošanu precēm: laišana brīvā apgrozībā, uzglabāšana muitas noliktavā, ieviešana pārstrādei un galapatēriņš. Visbeidzot, attiecībā uz preču veidu šis posms attieksies uz visu veidu precēm, izņemot akcīzes preces un preces, uz kurām attiecas kopējās lauksaimniecības politikas pasākumi. 2. posms: šis posms attieksies uz visu, kas nav aptverts 1. posmā, proti, uz centralizētas muietošanas kombinēšanu ar muitas deklarācijām, veicot ierakstu deklarētāja reģistros, un attiecīgajām papildu deklarācijām, papildu deklarācijām, neregulējot vairāk nekā vienu vienkāršotu muitas deklarāciju, pagaidu ieviešanas procedūras piemērošanu precēm, akcīzes precēm un precēm, uz kurām attiecas kopējās lauksaimniecības politikas pasākumi.</p>	Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punkts, 16. un 179. pants	Tehnisko specifikāciju termiņš = 2020. g. 3. cet. Tehnisko specifikāciju termiņš = 2022. g. 2. cet.	1.3.2022. 2.10.2023.	1.12.2023. 2.6.2025.

<p>“SMK projekti un attiecīgās elektroniskās sistēmas” Projekti, kuri saistīti ar Muitas kodeksa piemērošanai nepieciešamo elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu</p>	Juridiskais pamats	Galvenais atskaites punkts	Elektronisko sistēmu ieviešanas datumi	
			Elektroniskās sistēmas ieviešanas laikposma sākuma datums ⁽¹⁾	Elektroniskās sistēmas ieviešanas laikposma beigu datums ⁽²⁾ = Pārejas perioda beigu datums
<p>16. SMK projekts “Galvojumu pārvaldība” (GUM) Šā projekta mērķis ir nodrošināt dažādu galvojumu veidu efektīvu un racionālu pārvaldību. 1. komponents – “GUM”. Šī transeiropas sistēma aptvers tādu vispārējo galvojumu pārvaldību, kurus var izmantot vairāk nekā vienā dalībvalstī, un atsaucies summas uzraudzību katrai muitas deklarācijai, papilddeklarācijai vai attiecīgās informācijas uzraudzību par datiem, kas nepieciešami faktiskā muitas parāda summu iegrāmatošanai attiecībā uz visām muitas procedūrām, kas noteiktas Savienības muitas kodeksā, izņemot tranzītu, kuru apstrādā NCTS projekta ietvaros. 2. komponents – “Valstu galvojumu pārvaldība”. Jājaunina arī valstu līmenī pastāvošās elektroniskās sistēmas, kuras paredzētas vienā dalībvalstī derīgu galvojumu pārvaldībai.</p>	Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punkts, 16. un 89. līdz 100. pants	<p>Tehnisko specifikāciju termiņš = 2022. g. 3. cet. (1. komp.)</p> <p>Tehnisko specifikāciju termiņš = nosaka dalībvalstis (2. komp.)</p>	2.10.2023. (1. komp.)	2.6.2025. (1. komp.)
<p>17. SMK projekts “Importa kontroles sistēma 2” (IKS2) Šīs programmas mērķis ir stiprināt preču, kuras tiek ievestas Savienībā, pirmsierašanās drošību un drošumu, īstenojot jaunās SMK prasības attiecībā uz ieviešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanu un apstrādi (ENS), proti, ENS datu sniegšanu, kad tos iesniedz vairāk nekā vienu reizi un/vai kad tos iesniedz dažādas personas, un minēto datu un riska analīzes rezultātu apmaiņu starp muitas dienestiem. IKS2 rezultāts būs pilnīgi jauna arhitektūra un pastāvošās transeiropas IKS sistēmas pakāpeniska aizvietošana. Programmu īstenošos trijos laidienos. 1. laidiens: šis pirmā posma laidiens attieksies uz attiecīgo uzņēmēju (pasta operatoru un eksprespārvaldātāju gaisa transportā) pienākumu sniegt obligātos datus, t. i., ENS pirmsiekraušanas datukopu. 2. laidiens: šis otrā posma laidiens attieksies uz visu jauno ENS pienākumu īstenošanu, saistītajiem darbījumbārbības un riska pārvaldības procesiem attiecībā uz visām precēm gaisa satiksmē. 3. laidiens: šis trešā posma laidiens attieksies uz visu jauno ENS pienākumu īstenošanu, saistītajiem darbījumbārbības un riska pārvaldības procesiem attiecībā uz visām precēm jūras un iekšzemes ūdensceļos, kā arī autoceļos un dzelzceļa satiksmē (tas attiecas arī uz precēm pasta sūtījumos, ko pārvadā šajos transportlīdzekļos).</p>	Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punkts, 16., 46., 47. un 127. līdz 132. pants	Visu trīs laidienų tehnisko specifikāciju termiņš = 2018. g. 2. cet.	15.3.2021. (1. laidiens) 1.3.2023. (2. laidiens) 1.3.2024. (3. laidiens)	1.10.2021. (1. laidiens) 2.10.2023. (2. laidiens) 1.10.2024. (3. laidiens)

⁽¹⁾ Šis elektronisko sistēmu ieviešanas laikposma sākuma datums ir visagrākais datums, kad dalībvalstis sāk ekspluatāciju.

⁽²⁾ Šis elektronisko sistēmu ieviešanas laikposma beigu datums ir pēdējais datums, līdz kuram sistēmai jābūt pilnībā ieviestai, un pēdējais datums, līdz kuram jāpabeidz visu uzņēmēju migrācija; attiecīgā gadījumā šo datumu nosaka dalībvalstis un tas atbilst pārejas perioda spēkā esības beigu datumam.

B. Kopsavilkums

Ar elektroniskajām sistēmām saistītie SMK projekti	Ieviešanas datumi / ieviešanas laikposmi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. SMK projekts "Reģistrētā eksportētāja sistēma" (REX)	1.1.2017.	X								
2. SMK projekts "Saistošas izziņas par tarifu sistēma" (SIT)	1.3.2017. (1. posms — 1. daļa) 2.10.2017. (1. posms — 2. daļa) 1.10.2019. (2. posms)	X X		X						
3. SMK projekts "Muitas lēmumi"	2.10.2017.	X								
4. Uzņēmēja tieša piekļuve Eiropas informācijas sistēmām (Vienota lietotāju pārvaldība un digitālais paraksts)	2.10.2017.	X								
5. SMK projekts "Atzītā uzņēmēja sistēmas (AEO) jaunināšana"	1.3.2018. (1. posms) 1.10.2019. (2. posms — 1. daļa) 16.12.2019. (2. posms — 2. daļa)		X	X X						
6. SMK projekts "Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmas jaunināšana" (EORI 2)	1.3.2018.		X							
7. SMK projekts <i>Surveillance 3</i>	1.10.2018.		X							
8. SMK projekts "Savienības statusa apliecinājums" (PoUS)	1.3.2024. (1. posms) 2.6.2025. (2. posms)								X	X
9. SMK projekts "Jaunās datorizētās tranzīta kontroles sistēmas (NCTS) jaunināšana"	1.3.2021.–1.12.2023. (5. posms) 3.6.2024.–2.6.2025. (6. posms)					X	X	X	X	X
10. SMK projekts "Automatizēta eksporta kontroles sistēma (AES)" 1. komponents: transeiropas AES	1.3.2021.–1.12.2023.					X	X	X		

Ar elektroniskajām sistēmām saistītie SMK projekti	Ieviešanas datumi / ieviešanas laikposmi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10. SMK projekts "Automatizēta eksporta kontroles sistēma" (AES) 2. komponents: valstu eksporta sistēmu jaunināšana	1.3.2021.–1.12.2023.					X	X	X		
11. SMK projekts "Informācijas veidlapas (INF) īpašajām procedūrām"	1.6.2020.				X					
12. SMK projekts "Īpašās procedūras" – 1. komponents: Valstu SP EXP	valstu plānošana 1.3.2021.–1.12.2023. – sk. arī 10. projektu	X	X	X	X	X	X	X		
12. SMK projekts "Īpašās procedūras" – 2. komponents: Valstu SP IMP	valstu plānošana attiecībā uz SP IMP (līdz 31.12.2022.) – sk. arī 14. projektu	X	X	X	X	X	X			
13. SMK projekts "Īerašanās paziņojums, uzrādīšanas paziņojums un pagaidu uzglabāšana"	valstu plānošana (līdz 31.12.2022.).	X	X	X	X	X	X			
14. SMK projekts "Valstu importa sistēmu jaunināšana"	valstu plānošana (līdz 31.12.2022.).	X	X	X	X	X	X			
15. SMK projekts "Importa centralizēta muietošana" (CCI)	1.3.2022.–1.12.2023. (1. posms) 2.10.2023.–2.6.2025. (2. posms)						X	X X	X	X
16. SMK projekts "Galvojumu pārvaldība" (GUM) – 1. komponents: transeiropas GUM	2.10.2023.–2.6.2025.							X	X	X
16. SMK projekts "Galvojumu pārvaldības sistēma" (GUM) – 2. komponents: galvojumu pārvaldība valsts līmenī	valstu plānošana (līdz 2.6.2025.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17. SMK projekts "Importa kontroles sistēma" (IKS2)	15.3.2021.–1.10.2021. (1. laidziens) 1.3.2023.–2.10.2023. (2. laidziens) 1.3.2024.–1.10.2024. (3. laidziens)					X		X		X