EMDAS attistiba

2009-2010.

Eksporta un Importa kontroles sistéma
drosibas joma - EMDAS pamati

2013.
Tranzita kontroles sistema nomainot NCTS

2014. |

Importa deklarésanas sistema nomainot
ASYCUDA

2015.
Pagaidu uzglabasanas un uzskaites sisteéma

2015.-2020.
Dazadu deklaréSanas procesu digitalizacija
un automatizacija, integracija ar citu iestazu
un Uuznémeju sistemam




Vispariga EMDAS arhitektura
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SMK termini jaunajam sistemam

2020 | 2021 | 2022

2023

2024 | 2025

01.07.2021

eKomercijas prrsTbas >

Jauna IKS2 1.a
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IKS2 1.b laidiens
laidiens 15.03.2D21 01.03.2023

]
i

IKS2 2. lgidiens
01.03.2024

Jauna Automatizéta eksporta sistéma

(AES) 01.12.2023

5.faze 01.12.2023

Jauna Tranzita kontroles sisteéma (TKS2)

ETD/PU 30.12.2022

Jauna Automatizeta
importa sistéma (AIS) -
1.03.2023

N

D,

AIS Centralizéta
muitosana 1.faze
01.12.2023

(TKS2) 6.faze

AV

01.06.2025

Integracija ar PoUS
01.06.2025

AIS CM 2.faze
01.03.2025

[
1

sistéma) 1.posms
1 01.03.2023

EK CERTEX (Viena loga

i v

)

AIS integracija ar ES vienotu

galvojumu sistému 01.06.2025

EK SW CERTEX 2.posms +
Integracija ar Maritime SW
01.06.2025




SMK termini un EMDAS2 ieviesana

Valsts ienémumu
dienests

I Finansejums sanemts 2020.g. otraja puse

I Jaunas sistemas jaizstrada jaunaja arhitektura -

EMDAS2

! Ierobezota EMDAS2 funkcionalitate uz
ieviesanas bridi

2,5 gadu laika
janomaina

EMDAS pret
EMDAS2
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