3. pielikums
CCEI projekta “ICLEST” rezultātā piegādātās iekārtas

Projekta īstenošanas periods: 2.02.2023.–1.02.2026.
Apstiprinātais CCEI projekta izdevumu apjoms: 818 500,00 EUR (Granta līgums Nr. 101079083 — ICLEST — CCEI-2021-EQUIP-IBA)
Apliecinājuma par finanšu pārskatiem (CFS) sagatavošanas termiņš: līdz 2025. gada 18. decembrim.

	Nr. p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Līguma Nr.
	Līguma datums
	PNA[footnoteRef:1] parakstīšanas datums [1:  PNA – pieņemšanas- nodošanas akts] 


	1.
	Elementanalizators
	FM VID 2023/163/CCEI-5
	25.06.2024
	09.10.2024

	2.
	Sēra satura analizators ar UV fluorescenses detektoru
	FM VID 2023/163/CCEI -2
	26.06.2024
	17.09.2024

	3.
	Divdimensiju gāzu hromatogrāfijas (GC-GC-MS) iekārta
	FM VID 2023/163/CCEI-1
	13.06.2024
	04.09.2024

	4.
	Klimata uzturēšanas skapis
	FM VID 2023/163/CCEI-4
	21.06.2024
	17.07.2024

	5.
	Digitālais polarimetrs
	FM VID 2023/163/CCEI-3
	22.05.2024
	14.08.2024

	6.
	Ābela uzliesmošanas punkta analizators
	FM VID 2023/278/CCEI-1
	13.12.2024
	18.02.2025

	7.
	Penski-Martena uzliesmošanas punkta analizators
	FM VID 2023/278/CCEI-2
	16.12.2024
	18.02.2025

	8.
	Kinemātiskās viskozitātes analizators
	FM VID 2023/278/CCEI-3
	05.02.2025
	03.04.2025

	9.
	2 (divas) gāzes hromatogrāfijas (GC) iekārtas
	FM VID 2023/278/CCEI-6
	18.03.2025
	11.06.2025

	10.
	Augstas veiktspējas optiskais/digitālais mikroskops
	FM VID 2025/093/CCEI
	10.06.2025
	30.07.2025

	11.
	Iekārta mitruma noteikšanai jeb žāvsvari
	FM VID 2023/278/CCEI-4
	10.04.2025
	29.05.2025

	12.
	Kolorimetrs naftas produktu krāsas noteikšanai
	FM VID 2024/276/CCEI-2
	20.05.2025
	14.08.2025

	13.
	2 (divas) augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfijas (HPLC) iekārtas
	FM VID 2024/276/CCEI-5
	25.06.2025
	16.09.2025

	14.
	UV-VIS spektrometrs
	FM VID 2024/276/CCEI-3
	02.06.2025
	26.08.2025

	15.
	Laboratorijas trauku mazgāšanas ierīce
	FM VID 2025/156/CCEI
	17.06.2025
	17.09.2025

	16.
	Analītiskie svari
	FM VID 2025/147/CCEI
	19.05.2025
	28.05.2025



